

СОГЛАСОВАНО  
Эксперт КРО ВОИ

(Королев Д.Е.)  
20 18 г.

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара

« 06 » августа 20 18 г.

Директор  
Л.И.Гладкова

План адаптации для МГН объекта

МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина» г. Сыктывкара

(наименование)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 15

(адрес)

на период 2018-2025 года

| №№<br>п/п | Наименование мероприятий по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                               | Категории<br>МГН<br>(К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП<br>работы* | Необходимое<br>финанси-<br>рование | Срок<br>исполнения | Ответствен-<br>ный<br>исполнитель |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.        | Организационные мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |            |                 |                                    |                    |                                   |
| 1.1       | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С,Г,У                       | Орг. мер   | 1 этап          | Не требует финансовых затрат       | Конец 2018 года    | Мигутин С.В.                      |
| 1.2       | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам                                                                                                                                                | К,О,С,Г,У                       | Орг. мер   | 1 этап          | Не требует финансовых затрат       | Конец 2018 года    | Мигутин С.В.                      |
| 1.3       | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)                                                                                                                                                       | К,О,С,Г,У                       | Орг. мер   | 1 этап          | Не требует финансовых затрат       | Конец 2018 года    | Мигутин С.В.                      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                  |        |                              |                 |                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1.4  | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)                                                                                               | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Мигутин С.В.                   |
| 1.5  | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждениях услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Гладкова Л.И.<br>Мигутин С.В.  |
| 1.6  | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика                                                                            | С,Г       | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Гладкова Л.И.<br>Мигутин С.В.  |
| 1.7  | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)                                                                                                                                                                                                       | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Гладкова Л.И.                  |
| 1.8  | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате                                                                                                                                                                                                             | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Гладкова Л.И.                  |
| 1.9  | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг                                                                                                                | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Мигутин С.В.<br>Богданова О.Н. |
| 1.10 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания                                                                                                                                                                                          | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Канев А.Н.                     |
| 1.11 | Развитие средств и носителей информации (памятки)                                                                                                                                                                                                                              | К,О,С,Г,У | Орг. мер         | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года | Мигутин С.В.                   |
| 2.   | <b>Приобретение технических средств адаптации:</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |        |                              |                 |                                |
| 2.1  | - опорные устройства, поручни;<br>- кнопка вызова персонала;                                                                                                                                                                                                                   | К,О,С,Г,У | Приобретение ТСР | 2 этап |                              | Конец 2025 года | Канев А.Н.                     |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |        |                 |            |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|------------|--|--|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- электронные лупы увеличители.</li> <li>- поручни опорные для унитаза, раковины</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |                 |            |  |  |
| <b>3.</b>  | <b>Ремонтные работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |                 |            |  |  |
| <b>3.1</b> | <b>По территории объекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |        |                 |            |  |  |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- восстановление целостности покрытия путей движения;</li> <li>- демонтаж бордюров на пути движения;</li> <li>- монтаж мест отдыха на пути движения;</li> <li>- монтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;</li> <li>- монтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап | Конец 2025 года | Канев А.Н. |  |  |
| <b>3.2</b> | <b>По входу в здание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |                 |            |  |  |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверь и дверь в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней</li> </ul> | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап | Конец 2025 года | Канев А.Н. |  |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |        |                 |            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|------------|--|--|
|     | лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);<br>- ремонт покрытия лестниц;<br>- ремонт покрытия входной площадки;<br>- ремонт покрытия тамбура;<br>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;<br>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;<br>- монтаж водоотвода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |        |                 |            |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании<br><br>- монтаж/демонтаж дверей;<br>- демонтаж порогов;<br>- монтаж/демонтаж дверных ручек;<br>- монтаж поручней вдоль стен;<br>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;<br>- монтаж мнемосхемы;<br>- монтаж информационных табличек на Брайля;<br>- монтаж тактильных направляющих и предупредяющих;<br>- монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;<br>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);<br>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);<br>- ремонт покрытия лестниц;<br>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;<br>- оборудование зоны безопасности для МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап | Конец 2025 года | Канев А.Н. |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг<br><br>- монтаж/демонтаж дверей;<br>- демонтаж порогов;<br>- монтаж/демонтаж дверных ручек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап | Конец 2025 года | Канев А.Н. |  |  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |        |                    |                 |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------|-----------------|--|--|--|
|            | -монтаж/демонтаж розеток<br>- монтаж/демонтаж покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |        |                    |                 |  |  |  |
| <b>3.5</b> | <b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b><br><i>Туалет</i><br>- монтаж/демонтаж унитаза;<br>- монтаж/демонтаж умывальника;<br>- монтаж/демонтаж смесителя;<br>- монтаж/демонтаж писсуара;<br>- монтаж кнопки вызова;<br>- монтаж/демонтаж перегородок;<br>- монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;<br>- монтаж/демонтаж зеркала;<br>- монтаж/демонтаж дверей;<br>- монтаж/демонтаж дверных ручек;<br>- монтаж/демонтаж порогов;<br>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей<br>- монтаж/демонтаж дозатора для мыла, аппарата для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С     | Ремонт  | 2 этап | Конец<br>2025 года | Канев А.Н.      |  |  |  |
| <b>3.6</b> | <b>По системе информации</b><br>- размещение на существующем сайте информации для МГН.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Конец<br>2018 года | Мигутин<br>С.В. |  |  |  |

| Состояние доступности объекта для МГН       | К   | О   | С   | Г   | У   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| - на начало планового периода               | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации* | ДУ  | ДУ  | ДУ  | ДУ  | ДУ  |
| - по завершении 2-го этапа адаптации**      | ДУ  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  |

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.